

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 84. Ratssitzung vom 13. Januar 2016

1586. 2013/392

Weisung vom 16.12.2015:

Motion der SP-, Grüne- und der GLP-Fraktion sowie 4 Mitunterzeichnenden betreffend Realisierung der Massnahmen zur Aufwertung der Stadträume in den Quartierzentren (QUARZ) am Lindenplatz unter Einbezug des Quartiers, Antrag auf Fristerstreckung

Der Stadtrat beantragt sofortige materielle Behandlung und eine Fristerstreckung zur Vorlage einer Weisung zur Motion GR Nr. 2013/392.

Der Rat stimmt der sofortigen materiellen Behandlung stillschweigend zu.

Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements Stellung.

STR Filippo Leutenegger: *Wir ersuchen eine Fristerstreckung von zweimal zwölf Monaten. Infolge der Verschiebung, respektive dem Verzicht der Verlängerung der Tramlinie 2 im Rahmen der Tramnetzergänzung, mussten wir die Prioritäten neu setzen. Im Rahmen der Aufwertung QUARZ von Lindenplatz, Altstetterstrasse und Bahnhof Altstetten hat man den Start des Projekts auf 2016 angesetzt. Das Vorprojekt wird frühestens auf 2017 machbar sein. Das Detailprojekt wird frühestens auf 2018 bereit sein. Die geforderte Verlängerung um zweimal zwölf Monate gilt für beide Weisungen.*

STR Filippo Leutenegger gibt folgende Änderung des Antrags des Stadtrats bekannt:

Die Frist zur Erfüllung der am 26. März 2014 überwiesenen Motion, GR Nr. 2013/392, der SP-, Grüne- und der GLP-Fraktion sowie 4 Mitunterzeichnenden vom 13. November 2013 betreffend Realisierung der Massnahmen zur Aufwertung der Stadträume in den Quartierzentren (QUARZ) am Lindenplatz unter Einbezug des Quartiers, wird um 24 12 Monate bis zum 26. März ~~2018~~ 2017 verlängert.

Referent Änderungsantrag:

Alan David Sangines (SP): *Als wir die Motion einreichten, war es absehbar, dass die Tramlinie 2 nicht durch die Altstetterstrasse führen wird. Weil wir genau nicht wollten, dass die Vorlage der verkehrsberuhigten Altstetterstrasse herausgezögert oder neu geplant wird, haben wir die Motion eingereicht. Wir sind der Meinung, dass man die Strasse rasch verkehrsberuhigen und die geplanten QUARZ-Massnahmen rasch umsetzen soll. Zweimal zwölf Monate Verlängerung zu fordern, ist genau das Gegenteil davon, was die Motion verlangt. Mit sofort meinen wir sofort und haben dem Stadtrat ein Jahr Zeit dazu gegeben. Wir sehen nicht ein, warum ein neues Projekt nötig sein sollte.*

2 / 2

Es gibt ein Verkehrskonzept und eine visuelle Gestaltung, nimmt man die Tramlinie heraus, muss man nicht ein ganz neues Projekt aufgleisen. Man war schon ziemlich weit fortgeschritten und eine Herausnahme der Tramlinie vereinfacht nur den Prozess, anstatt ihn zu verkomplizieren. Eine Fristverlängerung von drei Monaten ist unserer Meinung nach angemessen. Wir wollen die verkehrsberuhigte Altstetterstrasse jetzt realisiert wissen.

Änderungsantrag

Alan David Sangines (SP) stellt namens der SP-Fraktion folgenden Änderungsantrag:

Die Frist zur Erfüllung der am 26. März 2014 überwiesenen Motion, GR Nr. 2013/392, der SP-, Grüne- und der GLP-Fraktion sowie 4 Mitunterzeichnenden vom 13. November 2013 betreffend Realisierung der Massnahmen zur Aufwertung der Stadträume in den Quartierzentren (QUARZ) am Lindenplatz unter Einbezug des Quartiers, wird um ~~42~~ 3 Monate bis zum ~~26. März 2017~~ Juni 2016 verlängert.

Der Rat stimmt dem Antrag der SP-Fraktion mit 63 gegen 53 Stimmen zu.

Schlussabstimmung über den bereinigten Antrag des Stadtrats

Der Rat stimmt dem bereinigten Antrag des Stadtrats mit 90 gegen 26 Stimmen zu.

Damit ist beschlossen:

Die Frist zur Erfüllung der am 26. März 2014 überwiesenen Motion, GR Nr. 2013/392, der SP-, Grüne- und der GLP-Fraktion sowie 4 Mitunterzeichnenden vom 13. November 2013 betreffend Realisierung der Massnahmen zur Aufwertung der Stadträume in den Quartierzentren (QUARZ) am Lindenplatz unter Einbezug des Quartiers, wird um 3 Monate bis zum 26. Juni 2016 verlängert.

Mitteilung an den Stadtrat

Im Namen des Gemeinderats

Präsidium

Sekretariat