Stadt Ziirich GR Nr. 2017/331
Stadtrat

Weisung des Stadtrats von Zurich an den Gemeinderat

vom 27. September 2017

Liegenschaftenverwaltung, Gemeinniitziger Wohnungsbau auf dem Koch-Areal,
Quartiere Albisrieden/Altstetten, Ubertragung der Wohnbaufelder ins Verwaltungs-
vermogen, Objektkredit; Genehmigung Projektierungskredit (Eventualverpflichtung)

1. Zweck der Vorlage

2013 erwarb die Stadt Zlrich das bereits damals besetzte Koch-Areal von der UBS AG zu
einem marktiblichen Preis. Mit dem Kauf beabsichtigte der Stadtrat, auf dem Grundstlick ge-
meinnltzige Wohnungen, einen 6ffentlich zuganglichen Park sowie ein Gewerbehaus zu er-
stellen. Der Kauf von Arealen dieser Grossenordnung fiir den kommunalen Wohnungsbau
oder die giinstige Abgabe an andere gemeinntitzige Wohnbautragerschaften stellen zentrale
Massnahmen dar, um den gemeinnitzigen Wohnanteil in der Stadt Zirich zu erhéhen, mit
dem Zweck, dem 2011 von den Stimmberechtigten festgelegten Ziel (Art. 2943’ V. m. Art. 123
GO) naher zu kommen: Bis ins Jahr 2050 soll der Anteil gemeinnitziger Wohnungen in der
Stadt einen Drittel der Mietwohnungen betragen.

Auf dem Koch-Areal sollen bis 2023 rund 350 preisgiinstige Wohnungen, rund 16 200 m?
Nutzflache fiir das Gewerbe und ein rund 13 200 m? grosser, 6ffentlich zuganglicher Quartier-
park entstehen. Der gemeinniitzige Wohnungsbau und das Gewerbehaus sollen dabei durch
externe Bautragerschaften realisiert werden. Mit dieser Vorlage wird das Gesamtvorhaben des
Stadtrats erlautert sowie die Vermdgensubertragung und der Projektierungskredit, beides fur
die Realisierung des gemeinnutzigen Wohnungsbaus notwendig, beantragt.

Far die Entwicklung wurde das Areal in drei Baufelder (A, B und C mit einer Grundflache von
rund 16 300 m?) und den 6ffentlichen Quartierpark (rund 13 200 m?) unterteilt. Die vorliegende
Weisung soll die Voraussetzungen fir die spatere Abgabe der Wohnbaufelder B und C im
Baurecht an gemeinnltzige Wohnbautragerschaften und die Erstellung der Wohnbauten
schaffen. Dafr ist die Bewilligung von Ausgaben tber Fr. 42 013 388.— durch die Gemeinde
wie folgt erforderlich:

— Die Wohnbaufelder B (4700 m?) und C (6850 m?) sollen vom Finanzvermdogen ins Verwal-
tungsvermogen der Liegenschaftenverwaltung Zirich Ubertragen werden, damit sie an-
schliessend im Baurecht an die gemeinnitzigen Bautragerschaften abgegeben werden
konnen. Fur diese Vermogensubertragung per 1. Januar 2019 wird die Bewilligung eines
Objektkredits in der Hohe des aktuellen Buchwerts von Fr. 35 126 388.— beantragt.

— Furdie Projektierung der gemeinnitzigen Wohnbauten bis zum Abschluss der Vorprojekte
ist ein Projektierungskredit von héchstens Fr. 6 887 000.— im Sinne einer Eventualver-
pflichtung gemass § 4 der Verordnung Uber den Gemeindehaushalt (VGH, LS 133.1) zu
bewilligen.

2. Ausgangslage

Auf dem 29 521 m?2 grossen Koch-Areal in den Quartieren Albisrieden/Altstetten, umfassend
die Grundstlicke Kat.-Nrn. AR5422, AL8663, AL2414 und AL5093, sollen rund 350 preisglins-
tige Wohnungen, 16 200 m? Nutzflache fiir das Gewerbe und ein rund 13 200 m? grosser,
offentlich zuganglicher Quartierpark entstehen. Gemass BZO Teilrevision 2014 sind die vier
Parzellen der Industrie- und Gewerbezone IG Il zugeteilt. Unter Anwendung geeigneter pla-
nungsrechtlicher Instrumente (Zonenanderung und/oder Gestaltungsplan) soll die vorgese-
hene Bebauung mdglich gemacht werden. Der geplante Quartierpark kompensiert die von der
neuen Schulhausanlage «Freilager» beanspruchte Erholungszone und deckt einen Teil des
durch die neuen Uberbauungen generierten Bedarfs an éffentlichem Freiraum gemass regio-
nalem Richtplan ab.



Die Realisierung des Gewerbehauses (Baufeld A) sowie des 6ffentlichen Quartierparks erfolgt
unabhangig vom gemeinnitzigen Wohnungsbau. Diese Vorhaben sind daher Gegenstand von
separaten Vorlagen. Die getrennte Behandlung dieser Vorlagen resultiert aus den unterschied-
lichen Zwecken des gemeinnttzigen Wohnungsbaus, des kommerziellen Gewerbehauses und
des offentlichen Quartierparks.
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Baufeld A Gewerbe (Bautrager: Senn) 4 750 m?
Baufeld B Wohnen (Bautrager: ABZ) 4 700 m?
Baufeld C Wohnen (Bautrager: Kraftwerk1) 6 850 m?
Quartierpark inkl. Holzhalle + Freiraumver-
sorgungsanteil 13 200 m?
Freiraumversorgung B/C 3400 m?
Anteil Rundholz an Holzhalle (schutzwiirdig) 1 600 m?
==— Anbauten Nord + Siid an Holzhalle
(Schutzumfang zu klaren) 1100 m?

Exemplarische Baukorper
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Die drei Baufelder sollen dicht bebaut werden, auf der Gbrigen Arealflache entsteht ein grosser
Quartierpark. Dadurch kann hochwertige Freiflache fir das Areal und das ganze Quartier ge-
wonnen werden. Die durchschnittliche Ausnitzungsziffer der drei Baufelder liegt bei 3,0 und
ist innerhalb der Baufelder unterschiedlich hoch:

AZ max. | aGF (m?) max. | HNF Wohnen (m?) max. | HNF Gewerbe (m?)
Baufeld A 2,47 11739 9900
Gewerbehaus
Baufeld B 3,23 19 180 13 600 2600
Gemeinniitziges Wohnen
Baufeld C 3,12 27 499 18 970 3700
Gemeinniitziges Wohnen

AZ = Ausnitzungsziffer / aGF = anrechenbare Geschossflache / HNF = Hauptnutzflache
3.1 Baufeld A: Gewerbehaus

Den Strategieschwerpunkten des Stadtrats folgend, beabsichtigt die Stadt, mit dem Gewerbe-
haus auf dem Baufeld A einen Impuls fur den «Werkplatz Zurich» zu setzen. Das Grundstiick
mit dem Gewerbehaus (Baufeld A) soll auch nach der Realisierung des Bauvorhabens im Fi-
nanzvermogen der Liegenschaftenverwaltung Zurich verbleiben.

Die Projektierungskosten fiir die Erstellung des Gewerbehauses (Eventualkredit) werden vom
Stadtrat in einer separaten Vorlage beschlossen (STRB Nr. 790/2017).

3.2 Baufelder B und C: gemeinniitziger Wohnungsbau

Auf den Baufeldern B und C sollen auf 7 bis 12 Geschossen rund 350 gemeinnitzige Woh-
nungen entstehen. Im Erdgeschoss sind publikumsorientierte Gewerbeflachen und dem Woh-
nen dienende Gemeinschaftsnutzungen sowie Infrastrukturflachen vorgesehen. Im Erdge-
schoss des Baufelds C beabsichtigt die Stadt zusatzlich die Realisierung eines Kindergartens
mit 950 m? Hauptnutzflache.

3.3 Offentlich zugéinglicher Quartierpark mit schiitzenswerter Kohlenlagerhalle

Der Gemeinderat hat sich mit dem regionalen Richtplan zum Ziel gesetzt, dass pro Einwohne-
rin oder Einwohner bzw. pro 50 m? Wohnflache 8 m? 6ffentlicher Freiraum oder pro Arbeitsplatz
bzw. pro 50 m? Gewerbeflache 5 m? 6ffentlicher Freiraum im Umfeld zur Verfiigung stehen.
Die geplante Bebauung des Koch-Areals generiert einen entsprechenden Freiraumbedarf von
ungefahr 6600 m2. Davon sind 3400 m? auf den Baufeldern B und C bereitzustellen. Diese
Freiraume sollen ebenerdig und in funktionaler Verbindung mit dem Quartierpark liegen oder
sind alternativ als gut und 6ffentlich zugangliche Dachflachen Gber den Erdgeschossen denk-
bar. Die tbrigen 3200 m? sollen zusammen mit einem stadtischen Anteil von 10 000 m? den
Quartierpark von insgesamt 13 200 m? bilden. Die Landflache fiir den zuklinftigen Quartierpark
auf dem Koch-Areal soll zu einem spateren Zeitpunkt vom Finanzvermdgen der Liegenschaf-
tenverwaltung Zirich ins Verwaltungsvermégen von Grin Stadt Zirich Ubertragen werden.
Der fir die Ubertragung erforderliche Objektkredit in Hohe des Buchwerts des Finanzvermé-
gens ist (zusammen mit den Baukosten des Quartierparks) Gegenstand einer separaten Vor-
lage.

Die Gestaltung des Parks wird konzeptionell in einem gemeinsamen Wettbewerb mit den
Hochbauten erarbeitet (vgl. Abschnitt 4). Die Kosten flr die Erstellung und den Unterhalt des
Quartierparks werden anteilsmassig und parzellengenau auf die Stadt und die Baurechtsneh-
menden (Baufelder A-C) aufgeteilt. Aus stadtebaulichen und stadtraumlichen Erwagungen
soll der Park Durchblicke und eine direkte Verbindung zwischen Flur- und Flielastrasse
sicherstellen. Damit wird das Areal in zwei Teilbereiche aufgeteilt: Den noérdlichen mit den
Baufeldern A und B sowie den sudlichen mit dem Baufeld C.
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Die von der Denkmalpflegekommission der Stadt Zirich als schitzenswert eingestufte, ehe-
mals als Kohlenlager genutzte, insgesamt 2700 m? grosse Holzhalle ist als Bestandteil des
Parks fir 6ffentliche Nutzungen reserviert. Es ist vorgesehen, Art und Umfang der Hallennut-
zung in die Wettbewerbsaufgabe aufzunehmen. Bei Bedarf und in Abhangigkeit von Art und
Umfang der Nutzung sowie der angrenzenden Parkgestaltung/-nutzung kann im Rahmen des
Wettbewerbs eine Kiirzung der Halle — sowohl auf der Stid- als auch auf der Nordseite bis auf
den aus Rundholz bestehenden Hallenteil — geprtft werden.

Die Projektierungskosten von Fr. 1 074 000.— fur die Erstellung des Quartierparks und die
Instandsetzung der als schitzenswert eingestuften Halle werden vom Stadtrat in einer sepa-
raten Vorlage beschlossen (STRB Nr. 798/2017).

3.4 Baukosten Gesamtprojekt

Die vom Amt flir Hochbauten ermittelten approximativen Baukosten fir die Realisierung der
gemeinnutzigen Wohnbauten, des Gewerbehauses und des Quartierparks betragen total rund
Fr. 219 966 000.— (ohne Reserven, einschliesslich Mehrwertsteuer) und teilen sich wie folgt
auf die Baufelder A bis C und den Park auf (Kostengenauigkeit +/- 25 Prozent):

in Mio. Quartier- Holz- | Parkplatze (PP) in Tief- Wohnen | Gewerbe | Kinder- Total

Franken park halle garage (Fr. 40 000.- je garten
Parkplatz)

Park 5,7 1,5 7,200

Baufeld A 2,4 (60 PP) 38,0 40,400

Gewerbehaus

Baufeld B 3,96 (99 PP) 57,24 6,46 67,660

Wohnen

Baufeld C 5,76 (144 PP) 80,136 14,06 4,75 | 104,706

Wohnen

Gesamt-Total 57 1,5 12,12 (303 PP) 137,376 58,52 4,75 | 219,966

4. Arealentwicklung

Die Arealentwicklung soll unter der Leitung/Federfihrung des Amts flir Hochbauten zusam-
men mit den externen Bautragerschaften und Grin Stadt Zirich Uber das gemeinsame Wett-
bewerbsverfahren erfolgen.

Um eine stimmige Gestaltung der Hochbauten, des Quartierparks und der dem Wohnen zu-
geordneten Aussenbereiche zu erreichen, wird das Wettbewerbsprogramm in enger Zusam-
menarbeit mit Griin Stadt Zurich und den Bautragerschaften formuliert. Im Anschluss an den
Wettbewerb erfolgt unter der Leitung des Amts fir Stadtebau die Erarbeitung der Sondernut-
zungsplanung mit den geeigneten planungsrechtlichen Instrumenten, sodass diese voraus-
sichtlich vor der Einreichung der Baueingaben der Hochbauprojekte durch den Gemeinderat
und Regierungsrat genehmigt sein wird. Die Projektentwicklung und Realisierung der drei Bau-
felder kdnnen nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens grundséatzlich unabhangig vonei-
nander erfolgen.

Der Projektwettbewerb soll 2018 durchgefiihrt werden. Die Erarbeitung der Sondernutzungs-
planung ist 2019/20 vorgesehen. Die Projektierung und Realisierung der Hochbauten ist fir
den Zeitraum von 2019 bis 2023 geplant. Die Stadt wird das Areal nach Vorliegen der notwen-
digen Unterlagen notfalls raumen, falls die Besetzenden bis zu diesem Zeitpunkt nicht abge-
zogen sind. Die Wohnungen und die Gewerbeflachen sollen 2023 bezugsbereit sein. Zu die-
sem Zeitpunkt soll auch der Quartierpark realisiert sein.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

Architekturwettb.

Projektierung

GR Inkraftsetzung Planungsinstrumente

Baubewilligung

Teilprojekt
Bauplanungs-
prozess
(AHB/AfS/Bau-

Ausfiihrungsplanung / Realisierung / Bezug

tragerschaften)

Ausschrei-
bung

q @ @ 25.11.18 w .Vollzug Baurechtsvertrag

Vermdgenglbertragung/Eventualkredit Wohnbaufelder

L@

Eventualkredit Gewerbehaus

@

Vorbereit.

Teilprojekt
Baurechtsvergabe
(LVZ)

Vor-/Bauprojekt

- Baubewilligung

Nach Abschluss des Wettbewerbs erfolgen die weiteren Projektierungsarbeiten separat durch
die Bautragerschaften der Baufelder A bis C. Die Projektierung des Quartierparks erfolgt tiber
alle Phasen unter Leitung von Grin Stadt Zurich, diejenige fir die Instandsetzung der Holz-
halle inkl. allfalligem Teilrickbau erfolgt unter Leitung des Amts flr Hochbauten.

Teilprojekt
Freiraum inkl. Holzhalle
(GSZ/AHB)

Mit dem gewahlten mehrstufigen Vorgehen verfolgt die Stadt das Ziel, nach der erfolgten Eva-
luation geeigneter Bautragerschaften mit den bestmdéglichen Projektideen flr das Gesamt-
areal ein durchgangiges Konzept zu entwickeln, das mégliche Synergien zwischen den vier
Teilbereichen optimal nutzt. Es sollen preisgunstiger und gemeinnutziger Wohnraum sowie
Wohn- und Arbeitskonzepte entstehen, die den spezifischen Rahmenbedingungen optimal
Rechnung tragen. Die Projekte haben allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit — 6kologisch,
sozial und ékonomisch — erhéhten Anforderungen zu genigen.

5. Die Wohnbaufelder B und C im Speziellen
5.1 Wahl der Bautragerschaft

Die beiden Wohnbaufelder mit publikumsorientierter Erdgeschossnutzung werden von der Lie-
genschaftenverwaltung Zirich im Baurecht an gemeinnitzige Wohnbautrager abgegeben.
Das Amt flir Hochbauten war von der Liegenschaftenverwaltung Zirich beauftragt worden, die
Entscheidungsgrundlage fir die Bewerbung der Bautragerschaften zu erarbeiten. Die Aus-
schreibung der Wohnbaufelder B und C unter gemeinnitzigen Bautragerschaften wurde dann
von Wohnbaugenossenschaften Zirich (wbg) durchgefiihrt, die Evaluation der Bautrager-
schaften Ende September 2017 abgeschlossen. Den Zuschlag der Stadt bekam die gemein-
same Bewerbung der Allgemeinen Baugenossenschaft Zirich (ABZ), der Bau- und Wohnge-
nossenschaft Kraftwerk1 (Kraftwerk1) und Senn. ABZ (Baufeld B) und Kraftwerk1 (Baufeld C)
werden den gemeinnutzigen Wohnungsbau auf dem Koch-Areal realisieren. Nach Abschluss
des Wettbewerbs arbeiten die beiden Genossenschaften ihre Projekte bis zum Abschluss der
Vorprojektphase (gemass SIA-Norm 102) aus. Anschliessend werden die Baurechtsvertrage
dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt.

5.2 Rahmenbedingungen

Die Stadt verpflichtet die beiden gemeinnitzigen Bautragerschaften, rund einen Drittel der
Wohnungen im subventionierten Wohnungsbau anzubieten, weshalb der gesamte Wohnanteil
inklusive der keinen eigenen Mietzins generierenden Elemente (z. B. Gemeinschaftsraume)
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innerhalb der vorgegebenen Erstellungskosten gemass kantonaler Wohnbauférderungsver-
ordnung erstellt werden muss. Zudem plant die kunftige Bautragerschaft auf dem Baufeld C in
einer Kooperation mit der Stiftung Wohnungen fur kinderreiche Familien rund 100 Familien-
wohnungen zu realisieren. Diese werden dem verlangten Drittel der Wohnungen im subventi-
onierten Wohnungsbau angerechnet.

5.3 Kosten
5.3.1 Objektkredit fiir Ubertragung

Das Koch-Areal ist seit dem Erwerb von der UBS AG im Dezember 2013 dem Finanzvermdgen
der Liegenschaftenverwaltung Zirich (Rechnungskreis 2026) zugeordnet. Sein aktueller
Buchwert von Fr. 70 252 776.— entspricht dem damaligen Kaufpreis zum Marktwert
(STRB Nr. 1139/2013). Auf eine Neubewertung des Landes wurde seither verzichtet, weil die
Plane fur die kiinftige Verwendung des Areals noch zu wenig konkretisiert waren. Mit Blick auf
die oben ausgeflhrten, zu realisierenden Einzelvorhaben wurde der Buchwert des Gesamt-
areals im Verhaltnis der Parzellengrésse auf die einzelnen Baufelder aufgeteilt. Fur die beiden
Wohnbaufelder B und C resultiert entsprechend ein aktueller Buchwert von Fr. 35 126 388.—.

Aufgrund der beabsichtigten Nutzung dieser Parzellen fir den gemeinnitzigen Wohnungsbau
sollen die Baufelder B und C per 1. Januar 2019 ins Verwaltungsvermégen (Rechnungskreis
2030, Baurechte gemeinnutziger Wohnungsbau) tbertragen und zum Buchwert dem Konto
(2030) 500036 «Koch-Areal Ubertragung FV/VV» der Investitionsrechnung belastet werden.
Fir diesen Vorgang ist die Bewilligung eines Objektkredits in Hohe von Fr. 35 126 388.— durch
die Gemeinde erforderlich.

5.3.2 Projektierungskredit fur Architekturwettbewerb und Projektierung

Der aus den approximativen Baukosten der beiden Wohnbaufelder B und C resultierende Pro-
jektierungskredit im Sinne eines Eventualkredits entspricht Fr. 6 887 000.— (Projektierungs-
kosten bis zum Abschluss der Phase «Vorprojekt Plus», 14,0 Teilleistungsprozente, SIA 102,
einschliesslich Mehrwertsteuer). Der Projektierungskredit setzt sich wie folgt zusammen:

Projektierungskredit (Fr.)

Bezeichnung (Wohnbaufelder B und C)
Baufeld B Baufeld C Total

Architektur-Leistungen 826 000 1266 000 2092 000
Bauingenieurlnnen-Leistungen 220 000 355 000 575 000
Elektroingenieurlnnen-Leistungen 65 000 93 000 158 000
HLKS-Ingenieurlnnen-Leistungen 179 000 257 000 436 000
Baugrunduntersuchung / Geologie 73 000 113 000 186 000
Aufnahmen / Vermessung 73 000 113 000 186 000
Bauphysik / Akustik 89 000 136 000 225 000
Landschaftsarchitektur-Leistungen 83 000 119 000 202 000
Spezialisten und Spezialistinnen / Diverse 142 000 215000 357 000
Auswabhlverfahren (Wettbewerb inkl. Uberarbeitung) 600 000 760 000 1 360 000
Nebenkosten 190 000 294 000 484 000
Kreditreserve I+l (10 %) / Rundung 254 000 372 000 626 000
Projektierungskredit total 2794 000 4 093 000 6 887 000

Werden die Projekte realisiert, ilbernehmen die Bautragerschaften samtliche Kosten der Pro-
jektentwicklung und beteiligen sich anteilsmassig an der Projektierung und Realisierung des
Quartierparks. Verzichten die Bautragerschaften auf die Realisierung, haben sie die Kosten
ebenfalls zu tragen.
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Gelangen die Projekte jedoch aus Grinden, die nicht durch die Bautragerschaften zu verant-
worten sind (z. B. Ablehnung der Baurechte durch den Gemeinderat, Scheitern resp. Nichtin-
kraftsetzung der Sondernutzungsplanung), nicht zur Ausfiihrung, bernimmt die Stadt gemass
ublicher Praxis die aufgelaufenen Wettbewerbs- und Projektierungskosten. Die fur die Baufel-
der B und C von der Stadt ausgewahlten gemeinnitzigen Bautragerschaften beteiligen sich
mit einer Risikosumme von pauschal Fr. 100.— pro Wohnung der Bautragerschaft auf Stadt-
gebiet an den bis zum Abschluss der Phase «Vorprojekt Plus» (SIA 102) aufgelaufenen Wett-
bewerbs- und Projektierungskosten. Die Stadt ist daran, mit den ausgewahlten Bautrager-
schaften entsprechende Vereinbarungen betreffend Projektentwicklung und -kosten abzu-
schliessen.

Damit die Arealentwicklung nicht bis zur Gemeindeabstimmung sistiert werden muss, soll der
Architekturwettbewerb 2018 durchgefiihrt werden. Die Kosten dafiir (inklusive Uberarbeitung)
belaufen sich flr die beiden Wohnbaufelder auf Fr. 1 360 000.—. Sie sind im beantragten Pro-
jektierungskredit (Eventualkredit) enthalten. Mit der Ubernahme dieser Kosten tragt die Stadt
das Risiko fur den Fall, dass die Stimmberechtigten einem Verkauf des Koch-Areals gemass
Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal» zustimmen und das stadtische Pro-
jekt nicht umgesetzt werden kann (vgl. Abschnitt 6).

5.3.3 Folgekosten

Kapital- oder betriebliche Folgekosten entstehen direkt keine, da die Ubertragung der Baufel-
der B und C ins Verwaltungsvermoégen frihestens per 1. Januar 2019 erfolgt und Grundstticke
nach HRM2 nicht mehr abzuschreiben sind (vgl. § 27 Abs. 1 der Gemeindeverordnung,
LS 131.11).

Der Transparenz halber sei in diesem Zusammenhang aber erwdhnt, dass die spatere Abgabe
der Baufelder (in Zustandigkeit des Gemeinderats) an gemeinnutzige Bautragerschaften unter
Anwendung der «Richtlinien fir die Anrechnung von Land beim Wohnungsbau auf stadtischen
Grundstuicken» eine Neubewertung der Baufelder B und C im Verwaltungsvermdgen notwen-
dig machen wird. Der kinftige Buchwert hat aufgrund kantonaler Vorgaben dem sogenannten
Richtlinienlandwert zu entsprechen, der aufgrund der definitiven Bauabrechnung festzulegen
sein wird. Dieser Wert betragt provisorisch Fr. 24 086 714.—, womit aus den beiden Baurechts-
abgaben zur Férderung des gemeinnltzigen Wohnungsbaus (im Vergleich zum aktuellen
Buchwert von Fr. 35 126 388.—) eine einmalige buchhalterische Wertminderung von
Fr. 11 039 674.— resultieren wird.

Im Gegenzug kann die Stadt aufgrund der Baurechtsvertrage Gber die gesamte Vertragsdauer
mit folgenden jahrlich wiederkehrenden Einnahmen (ebenfalls provisorisch) rechnen:

Baufeld B Fr. 192 994 —
Baufeld C Fr. 288 740.—
Total pro Jahr (wiederkehrend) Fr. 481 734.—

6. Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal»

Die FDP der Stadt Zirich hat am 30. Mai 2017 die Volksinitiative «WWohnen und Leben auf dem
Koch-Areal» mit 3066 gultigen Unterschriften eingereicht. Die Initiative fordert, dass das Koch-
Areal an einen privaten Bieter verkauft werden soll, unter anderem mit der Auflage, auf dem
Grundstiick Wohnraum, Gewerbeflachen, einen 6ffentlichen Park sowie Infrastruktur fur Kin-
derbetreuung und Schulraum zu erstellen. Der Stadtrat prifte die Initiative auf ihre Gultigkeit
und hat Uber das Verfahren zuhanden des Gemeinderats entschieden (STRB Nr. 783/2017,
GR Nr. 2017/332). Da der Verkauf der beiden Parzellen nicht der in dieser Weisung geschil-
derten Strategie des Stadtrats entspricht, lehnt er die Volksinitiative ab. Mit dem beantragten
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Objektkredit fir die Vermogensuibertragung der Wohnbaufelder vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermdgen und dem Projektierungskredit (Eventualkredit) fur den gemeinnutzigen Wohnungs-
bau unterbreitet der Stadtrat der Stimmbevdlkerung gleichzeitig seinen Planungsvorschlag.

Gemass dem Gesetz Uber die politischen Rechte des Kantons Zirich (GPR §137) muss die
Gemeindeabstimmung bei einer Volksinitiative in der Form einer allgemeinen Anregung inner-
halb von 18 Monaten (Ablehnung ohne Gegenvorschlag) nach Einreichung der Initiative statt-
finden.

Die Genehmigung der Vermdgensibertragung der beiden Wohnbaufelder vom Finanz- ins
Verwaltungsvermogen und die Genehmigung des Projektierungskredits (Eventualkredit) fir
den gemeinnitzigen Wohnungsbau stehen unter dem Vorbehalt, dass die Volksinitiative
«Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal» von der Gemeinde abgelehnt wird.

7. Budgetnachweis und Zustiandigkeit

Mit dieser Vorlage sollen Ausgaben Uber Fr. 42 013 388.— bewilligt werden. Fir die Bewilligung
einmaliger Ausgaben von tber 20 Millionen Franken liegt die Zustandigkeit bei der Gemeinde
(Art. 10 lit. d Gemeindeordnung, AS 101.100).

Gemass Art. 39 lit. b der Geschéaftsordnung des Stadtrats (GeschO, AS 172.100) ist der Stadt-
rat zustandig fur einmalige, budgetierte neue Ausgaben flir einen bestimmten Zweck bis 2 Mil-
lionen Franken. Die zur unterbruchsfreien Planung notwendige Bewilligung von Ausgaben fir
den Architekturwettbewerb tGber Fr. 1 360 000.— kénnen daher vom Stadtrat vorab in eigener
Zustandigkeit beschlossen werden.

Die fiir den Ubertrag der kiinftig baurechtsbelasteten Teilflache (Wohnbaufelder B und C) vom
Finanz- ins Verwaltungsvermdgen erforderlichen Ausgaben in der Hohe von Fr. 35 126 388.—
werden fur das Jahr 2019 ordentlich budgetiert.

Beim Projektierungskredit Uber hdchstens Fr. 6 887 000.— handelt es sich um eine Eventual-
verpflichtung. Aus heutiger Sicht gibt es keine Grinde anzunehmen, dass das Gesamtprojekt
nicht realisiert werden kénnte, weshalb der Zeitpunkt einer allfalligen Zahlungspflicht nicht be-
stimmt und diese Position daher auch nicht budgetiert werden kann.

Dem Gemeinderat wird zuhanden der Gemeinde beantragt:

Unter Vorbehalt der Ablehnung der Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem Koch-
Areal» durch die Gemeinde werden fir den Bau von gemeinnitzigen Wohnungen auf
dem Koch-Areal einmalige Ausgaben von héchstens Fr. 42 013 388.— wie folgt bewilligt:

1. Als Objektkredit fiir den Ubertrag der zukiinftig baurechtsbelasteten Teilfliche
(Wohnbaufelder B und C) vom Finanzvermoégen (Rechnungskreis 2026) ins Verwal-
tungsvermogen (Rechnungskreis 2030) Fr. 35 126 388.-.

2. Als Projektierungskredit im Sinne einer Eventualverpflichtung fiir den gemeinniit-
zigen Wohnungsbau hochstens Fr. 6 887 000.—.

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Finanzdepartements tiber-
tragen.

Im Namen des Stadtrats
die Stadtprasidentin
Corine Mauch
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